
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de Proyectos 

del 2024 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Piloto de  

Cuidados 



  

Calendario de Proyectos y Programas del 2024  
Dirección de Cuidados 

  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividades                         

Dar seguimiento y 
monitoreo de la 

mesa local en Azua 
y Santo Domingo 

Este                         

Dar seguimiento y 
monitoreo a los 

planes locales en 
Azua y Santo 

Domingo Este 
como parte del 

plan de trabajo del 
equipo técnico                         

Llevar a cabo 
levantamiento de 
los hogares con 

demanda de 
cuidados en los 

territorios 
priorizados                         



Brindar servicios de 
cuidados 

domiciliario a  los 
hogares con  
demanda de 

cuidados en los 
territorios 

priorizados                         

Gestionar el 
desarrollo del 

sistema de 
referencia y contra 

referencia de los 
servicios de 

cuidados                         

Dar seguimiento y 
monitoreo a la 

mesa intersectorial 
del Piloto de 
Cuidados en 

territorios 
priorizados                         



Elaborar un plan de 
trabajo conforme al 

convenio marco 
para integrar los 

planes locales de 
cuidado con el 

objetivo de ampliar 
la cobertura de 

hogares pobres y 
vulnerables                             

Organizar 
encuentros con 

actores claves de la 
sociedad civil para 
aunar esfuerzos de 

cara al 
cumplimiento de 

piloto                         

Establecer 
acuerdos con 

grupos de sociedad 
civil para 

sensibilizar a la 
comunidad sobre 

cuidados                         



Formar 
participantes de los 

dos municipios 
priorizados en 

servicios de 
cuidados                          

Colaborar en el 
diseño del 

protocolo que 
instruya acerca de 
la operatividad de 

cada una de las 
instituciones 

involucradas en el 
Piloto de Cuidados                         

Formar una red de 
cuidadores/as en 

apoyo de 
consultoría                         

Realizar registro de 
los/as 

cuidadores/as en la 
base de datos de 
multiservicios de 

Supérate                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Juventud  

Supérate 

 



CRONOGRAMA JUVENTUD SUPÉRATE 2024

 

 
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4ta Trimestre 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
Jóvenes orientados en capacitaciones y 

conversatorios motivacionales que aporten a 

su superación personal con enfoque al Plan 

Nacional de Juventud 2030 

            

 
Jóvenes participan en formaciones enfocadas 

en las habilidades del futuro como resolución 

de conflictos, manejo de estrés, liderazgo, 

comunicación afectiva, entre otros. 

            

 
Jóvenes participan en recorridos culturales y 

académicos en museos, Instituciones públicas 

y otros 

            

Capacitar adolescentes y jóvenes sobre 

prevención de embarazo, habilidades para la 

vida, temas preventivos de salud e ITS, a 

través del proyecto Bebé Piénsalo Bien y otras 

metodologías 

            

Orientar a padres, madres o tutores de 

adolescentes en la estrategia para abordar 

temas de educación sexual con sus hijos e 

hijas en el marco del proyecto Bebé Piénsalo 

Bien y otras metodologías 

            

 
Jóvenes dominicanos residentes en el 

extranjero  se capacitan en liderazgo, plan de 

vida, emprendimiento y otros temas en alianza 

con el Ministerio de la Juventud y el Index. 

            

 
Jóvenes formados en liderazgo juvenil y 

habilidades del futuro para la superación y la 

paz 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de 

Infraestructura 

 
 



 

CRONOGRAMA DE OBRAS INFRAESTRUCTURA  
 

 

 

I 
  

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

1) Construcción de CSC Los Ríos, Bahoruco 

1.01 Pre-recepción de entrega de obra 

1.02 Entrega final del proyecto 

1.03 Limpieza continua y final 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                        

2) Construcción de CSC Los Alcarrizos 

2.01 Terminación de superficie 

2.02 Pisos y revestimientos 

2.03 Lona asfáltica 

2.04 Instalaciones eléctricas y de datas 

2.05 Instalaciones sanitarias 

2.06 Instalaciones de seguridad 

2.07 Puertas, ventanas y herraje 

2.08 Sistema de seguridad 

2.09 Sistema contra incendio 

2.10 Caseta de planta 

2.11 Pérgola 

2.12 Misceláneos 

2.13 Publicidad 

2.14 Limpieza continua y final 



III 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Construcción de CSC Pedernales 

3.01 Instalaciones eléctricas y de datas 

3.02 Herraje 

3.03 Instalaciones de seguridad 

3.04 Sistema contra incendio 

3.05 Misceláneos 

3.06 Interconexión MT 

3.07 Publicidad 

3.08 Pérgola 

3.09 Planta eléctrica  

3.10 Pintura 

3.11 Misceláneos 

3.12 Limpieza continua y final 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

4) Construcción de CSC Elías Piña 
(Proceso de contratación del centro) 

4.01 Levantamiento topográfico 

4.02 Estudios de suelos y análisis estructural 

4.03 Primer picazo 

4.04 Preliminares 

4.05 Movimiento de tierra 

4.06 Hormigón armado 

4.07 Muro de bloques 

4.08 Terminación de superficie 

4.09 Pisos y revestimiento  

4.10 Terminación sobre techo 

4.11 Instalaciones eléctricas y de datas 

4.12 Instalaciones sanitarias 

4.13 Puertas, ventanas y herraje 

4.14 Sistema de seguridad 

4.15 Sistema contra incendio 

4.16 Misceláneos 

4.17 Publicidad 

4.18 Publicidad 

4.19 Limpieza continua y final 



OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

5) Diseño Centro Montecristi-Koica 

Proceso de diseño del centro con planos técnicos 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

6) Proyecto #2 Koica (Haina o Montecristi) 

Proceso de evaluación del nuevo terreno en 
Cotuí, Zambrana para iniciar con estudios 
preliminares. 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

7) Proyectos del BID (14 centros) 

Proceso de contratación para la firma de estudios 
de suelos, estructural, diseños, planos técnicos y 
especificaciones técnicas de los primeros seis 
centros. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Koica II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA KOICA - UNICEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
 Lanzamiento de licitación para el             

 diseño CSC de Montecristi y 
 levantamientos de campo, 
  
 realización de encuestas, gestión 
 de servicios básicos, recepción 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES propuesta de diseño Montecristi 
PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS  
MUJERES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y              
FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL Elaboración del Manual de 

Género 
(EFTP) Y LA INCORPORACIÓN DE LA con CEG Intec 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN LAS  

 

            PROVINCIAS DE MONTECRISTI Y EL Capacitaciones de 

MUNICIPIO DE HAINA líderes en el Manual de Género y 
 conformación redes de igualdad 
 Haina y Montecristi 
 Realización de encuestas en             

 Haina y Montecristi, 
 levantamiento línea base 
 intermedia del proyecto 


