



Calendario de Proyectos del 2023



A handwritten signature in blue ink is located below the official stamp. The signature appears to be "R. Rodríguez".



Proyecto Piloto de cuidados

CRONOGRAMA - Levantamiento/Identificación de necesidades de Cuidados y Dependencia en Hogares Supérate.

[illegible]

[illegible]

9111121314	CONAPE, CONADIS											
	Sugerencia y/o comentarios a propuesta BID, CONAPE, CONADIS									20 de septie mbre		
	Proceso de contratación de supervisores/ as de Cuidados									02 de octub re		
	Inducción a los/as supervisores/ as de Cuidado									9 y 10 de octub re		
	Acercamient o a los hogares preidentifica dos en SDE 295 y Azua 43 por equipo multidisciplin ario									11 de octub re		
	Entrega del informe de levantamient o										01 de novie mbre	
	ETAPA DE SERVICIOS										02 de novie mbre - 15 novie mbre	



Proyectos Juventud Supérate

Cronograma Juventud Supérate

Proyecto	Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Punto Joven Supérate	Jóvenes orientados en capacitaciones y conversatorios motivacionales que aporten a su superación personal con enfoque al Plan Nacional de Juventud 2030.												
Máster Class Juventud Supérate	Jóvenes participan en formaciones enfocadas en las habilidades del futuro como resolución de conflictos, manejo de estrés, liderazgo, comunicación afectiva entre otros.												
Un Viaje Por Mi Patria	Jóvenes participan en recorridos culturales y académicos en Museos, Instituciones públicas y otros.												
Bebé Piénsalo Bien	Capacitar adolescentes y jóvenes sobre prevención de embarazo, habilidades para la vida, temas preventivos de salud e ITS a través del proyecto Bebé Piénsalo Bien y otras metodologías .												
Agentes de Cambio en el Exterior	Jóvenes dominicanos residentes en el exterior se capacitan en liderazgo, plan de vida, emprendimiento y otros temas en alianza con el Ministerio de la Juventud y el INDEX.												
Vuelvo a Empezar	Jóvenes privados de libertad participan en actividades y talleres que aportan a su reinserción social.												

Proyectos de Infraestructura

**Cronograma de Obras Infraestructura
I
Construcción de CSC Los Ríos Bahoruco**

Construccion de CSC Pedernales

[illegible]



Proyectos vuelvo a empezar, Koica I y KoicaII

Cronograma Proyectos KOICA 2023 – Dirección de Cooperación Internacional

[illegible]

[illegible]

