


Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros de Capacitación y Producción del Programa Progresando con Solidaridad (CCPP) en coordinación con AACID. (CCPP Comendador, Elías Piña).

Cronograma



Proyecto Multisectorial para la Reducción del Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas y Embarazo Adolescente en la República Dominicana, en coordinación con la Unión Europea, Unicef y Digecoom.

Cronograma

Año 1													
	Semestre 1						Semestre 2						
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Entidad ejecutora
1.1 Diseñar los instrumentos para el cambio de comportamientos (guías de capacitación, manuales, entre otros).													
1.2 Contratar el personal operativo y de campo.													
1.3 Capacitar al personal operativo de PROSOLI involucrado en el proyecto.													
1.4 Contratar consultoría para el diseño e implementación del proyecto.													
1.5 Realizar talleres de capacitación para la implementación de la estrategia de cambio de conocimientos, actitudes y prácticas/ comportamientos en las provincias La Altagracia, Barahona y Santo Domingo.													
1.6 Realizar talleres para sensibilizar familias, líderes comunitarios y representantes de organizaciones, instituciones gubernamentales.													

Para los años siguientes													
	Semestre 1						Semestre 2						
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Entidad ejecutora

1.5 Realizar talleres de capacitación para la implementación de la estrategia de cambio de conocimientos, actitudes y prácticas/ comportamientos en las provincias La Altagracia, Barahona y Santo Domingo.													
1.6 Realizar talleres para sensibilizar familias, líderes comunitarios y representantes de organizaciones, instituciones gubernamentales.													
2.1 Contratar consultoría para la sistematización de resultados del proyecto.													
3.1 Realizar presentación a los ministerios (Salud, Educación, Mujer, Presidencia...) y actores claves de las provincias los resultados del proyecto.													
3.2 Gestionar acuerdos con los ministerios principales y actores claves de la comunidad para la elaboración del Plan Nacional Intersectorial para la reducción del matrimonio infantil y uniones tempranas (PNRMI).													

Presupuesto

Presupuesto de la acción1	Todos los años			
Gastos Presupuesto de la acción1. Reduciendo el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas	Unidad ¹³	# de unidades	Valor unitario (en DOP)	Coste total (en DOP) ³
1. Recursos humanos¹⁴				
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros costes relacionados, personal local) ⁴				
1.1.1 Personal técnico				
1.1.1.1 (1) Coordinador Nacional del Proyecto 100%	Por mes	24	50,000	1,200,000
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo				
1.1.2.1 (3) Coordinadores Municipales del Proyecto 100%	Por mes	72	28,500	2,052,000
1.1.2.2 (1) Chófer	Por mes	24	15,000	360,000
1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros costes relacionados, personal expatriado/internacional)				
1.3 Dietas para misiones/viajes ⁵				

1.3.1 En el extranjero (personal asignado a la acción)				
1.3.2 Local (personal asignado a la acción)				
1.3.2.1 (9) Trabajadoras sociales y/o líderes juveniles 100%	Por mes	216	20,000	4,320,000
1.3.2.2 Dietas al personal asignado	Por día	100	1,200	120,000
1.3.2.3 Hospedaje personal asignado para la acción	Por día	50	2,300	115,000
1.3.2.4 Peajes	Por día	150	1,000	150,000
1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias				
Subtotal Recursos humanos				8,317,000
2. Viajes⁶				
2.1 Viajes internacionales				
2.2 Transporte local	Por mes	72	300	21,600
Subtotal Viajes				21,600
3. Equipos y material⁷				
3.1 Compra o alquiler de vehículos	Por contrato	1	72,000	72,000
3.2 Mobiliario, equipos informáticos				
3.3 Maquinaria, herramientas, etc.				
3.4 Repuestos/material para máquinas, herramientas				
3.5 Otros (especifique)				
Subtotal Equipos y material				72,000
4. Oficina local¹⁴				
4.1 Costes de vehículos				
4.2 Alquiler de oficina				
4.3 Bienes fungibles - material de oficina	Por mes	24	10,000	240,000
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción, mantenimiento)				
4.4.1 Flotas para comunicación de personal técnico y de apoyo.	Por mes	24	15,000	360,000
Subtotal Oficina local				600,000
5. Otros costes, servicios⁸				
5.1 Publicaciones ⁹	Por publicación	5	100,000	500,000
5.2 Estudios, investigación ⁹				
5.2.1 Consultoría para el diseño del proyecto.	Por contrato	1	450,000	450,000
5.3 Verificación de gastos/auditoría. Contraloría General de la República Dominicana.	Por contrato	1	200,000	200,000
5.4 Costes de evaluación.				
5.4.1 Sistematización de resultados del proyecto piloto	Por contrato	1	450,197	450,197
5.5 Traducción, interpretación				
5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria, etc.)				
5.7 Costes de conferencias/seminarios ⁹				
5.8 Actividades de visibilidad ¹⁰	Por actividad	5	20,039	100,195
Subtotal Otros costes, servicios				1,700,392
6. Otros				

6.1 Talleres para implementar la estrategia de cambio de comportamiento, actitudes y prácticas Provincias la Altagracia , Barahona y Santo Domingo. Capacitación de niñas y adolescentes para cambio de comportamiento sobre la prevención de matrimonio infantil y uniones tempranas.	Por taller	144	10,000	1,440,000
6.2 Talleres para sensibilizar familias, líderes comunitarios y representantes de organizaciones, instituciones gubernamentales y otros sobre la prevención de matrimonio infantil y uniones tempranas.	Por taller	72	10,000	720,000
Subtotal Otros				2,160,000
7. Subtotal costes directos elegibles de la acción (1-6)				12,870,992
8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)				900,969
9. Total de costes elegibles de la acción, excluida la reserva (7+8)				13,771,962
10. Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)				
11. Total costes elegibles (9+10)				13,771,962
12. - Impuestos ¹¹ - Contribuciones en especie ¹²				688,643
13. Total costes aceptados11 de la acción (11+12)				14,460,605

Proyecto de Intervención integral para la prevención de embarazo en adolescentes, en coordinación con KOICA.

Cronograma

[illegible]

reproductive health and values														
Community mobilization through forum, walk, competition in video, theater and music, sport festival, rally, youth camp, etc.														
Family training in Family School														
Savings groups formation														
Enrollment to Family Agriculture														
Enrollment to technical trainings in CCPP and CTCs														
Evaluation														

Presupuesto

Each volunteer will have US\$ 5,000 of budget available per year to carry out assigned activities. This budget will not be given to the volunteers, but will be transferred to PROSOLI. For the transfer, PROSOLI should submit detailed budget plan every quarter and provide proof for the disbursement.