

SNCC.D.016



VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
(PROSOLI)

27 de noviembre de 2019

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-CP-2019-0008
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-CP-2019-0008

MODIFICACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

COMPARACIÓN DE PRECIOS PPS-CCC-CP-2019-0008

REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI),
CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CÚPULAS PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC).

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta 27 de noviembre de 2019.
Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 29 de noviembre de 2019.
Periodo de Ponderación de Subsanacones	Hasta el 03 de diciembre de 2019.
Notificación de informe definitivo de Oferta Técnica	03 de diciembre de 2019.
Apertura de Ofertas Económicas "Sobre B"	04 de diciembre de 2019. Desde las 11:00 a.m.
Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 09 de diciembre de 2019.
Adjudicación	Concluido el proceso de evaluación. 10 de diciembre de 2019.
Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir de Acto Administrativo de Adjudicación. Hasta 17 de diciembre de 2019.
Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación. 19 de diciembre de 2019.
Suscripción de Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación. 23 de diciembre de 2019.
Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes.

Comité de Compras y Contrataciones

