

Comendador, Elías Piña) 2020.

Cronograma

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	14	15
A0	Elaboración del POA del proyecto															
R1A1	Definición y legalización de los terrenos de cesión para la construcción de un centro de desarrollo de capacidades en Comendador															
R1A2	Diseño y proceso de licitación de la construcción del centro															
R1A3	Construcción del centro de capacitación.															
R1A4	Supervisión de la obra															
R1A5	Acreditación del centro por parte de INFOTEP															
R1A6	Seguimiento y monitoreo de las actividades del R1															
R2A1	Coordinación continua con INFOTEP															
R2A2	Realización de estudio de situación para definir las mejores propuestas educativas a ofertar															
R2A3	Definición del programa formativo con las especificidades de los colectivos a los que van dirigidos															
R2A4	Seguimiento y monitoreo de las actividades del R2															
	AUDITORIA															
AYS	Administración y Seguimiento															

Proyecto Multisectorial para la Reducción del Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas y Embarazo Adolescente en la República Dominicana, en coordinación con la Unión Europea, Unicef y Digecoom 2020.

Cronograma

Año 1													
	Semestre 1						Semestre 2						
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Entidad ejecutora
1.1 Diseñar los instrumentos para el cambio de comportamientos (guías de capacitación, manuales, entre otros).													
1.2 Contratar el personal operativo y de campo.													
1.3 Capacitar al personal operativo de PROSOLI involucrado en el proyecto.													
1.4 Contratar consultoría para el diseño e implementación del proyecto.													
1.5 Realizar talleres de capacitación para la implementación de la estrategia de cambio de conocimientos, actitudes y prácticas/comportamientos en las provincias La Altagracia, Barahona y Santo Domingo.													
1.6 Realizar talleres para sensibilizar familias, líderes comunitarios y representantes de organizaciones, instituciones gubernamentales.													

Para los años siguientes													
	Semestre 1						Semestre 2						
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Entidad ejecutora

[illegible]

Proyecto de Intervención integral para la prevención de embarazo en adolescentes, en coordinación con KOICA 2020.

Cronograma

[illegible]

reproductive health and values														
Community mobilization through forum, walk, competition in video, theater and music, sport festival, rally, youth camp, etc.														
Family training in Family School														
Savings groups formation														
Enrollment to Family Agriculture														
Enrollment to technical trainings in CCPP and CTCs														
Evaluation														


 Miguel Tejada Fdez.
 Director de Planificación y Seguimiento