

Proyecto de Intervención integral para la prevención de embarazo en adolescentes, en coordinación con KOICA 2021.

Cronograma

[illegible]

**Proyecto Multisectorial para la Reducción del Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas y Embarazo Adolescente en la República Dominicana, en coordinación con la Unión Europea, UNICEF y DIGECOOM
Desde el 2019 al 2021.**

Cronograma

Año ejecución 2019														
	Semestre 1						Semestre 2							
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Entidad ejecutora	
1.1 Diseñar los instrumentos para el cambio de comportamientos (guías de capacitación, manuales, entre otros).														
1.2 Contratar el personal operativo y de campo.														
1.3 Capacitar el personal operativo de PROSOLI involucrado en el proyecto.														
1.4 Contratar consultoría para el diseño e implementación del proyecto.														
1.5 Realizar talleres de capacitación para la implementación de la estrategia de cambio de conocimientos, actitudes y prácticas/ comportamientos en las provincias La Altagracia, Barahona y Santo Domingo.														
1.6 Realizar talleres para sensibilizar familias, líderes comunitarios y representantes de organizaciones, instituciones gubernamentales.														

Año ejecución 2020														
	Semestre 1						Semestre 2							
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Entidad ejecutora	
1.5 Realizar talleres de capacitación para la implementación de la estrategia de cambio de conocimientos, actitudes y prácticas/ comportamientos en las provincias La Altagracia, Barahona y Santo Domingo.														
1.6 Realizar talleres para sensibilizar familias, líderes comunitarios y representantes de organizaciones, instituciones gubernamentales.														
2.1 Contratar consultoría para la sistematización de resultados del proyecto.														
3.1 Realizar presentación a los ministerios (Salud, Educación, Mujer, Presidencia...) y actores claves de las provincias los resultados del proyecto.														
3.2 Gestionar acuerdos con los ministerios principales y actores claves de la comunidad para la elaboración del Plan Nacional Intersectorial para la reducción del matrimonio infantil y uniones tempranas (PNRMI).														

Año ejecución 2021														
	Semestre 1						Semestre 2							
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Entidad ejecutora	

[illegible]



Amaury Rodríguez Javier
Director de Planificación y Seguimiento